

# Anlage 1

Schwäbisch Gmünd, 02.02.2023

2-66 Pa

## Radweg entlang der B 298

### Gesamtkostenzusammenstellung

#### Straßenbauarbeiten

Baukosten lt. Angebot Fa. Eichele

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| 1.1 Bestandstrasse   | 356.708,42 € |                |
| 1.2 Querungshilfe Gmünder Straße                                       | 200.564,14 € |                |
| 1.3 Trasse Hochebene KKH bis Aufsteig                                  | 164.181,72 € |                |
| 1.4 Markierungen "An der Stauferklinik"                                | 4.433,09 €   |                |
| 1.5 Verbreiterung Geh- und Radweg "Deinbacher Str."                    | 33.417,45 €  |                |
| 1.6 Neubau Radweg "Gmünder Straße"                                     | 198.865,87 € |                |
| 2.1 Radweg Serpentinaen u. Stützbauwerke                               | 754.625,07 € |                |
|  |              | <hr/>          |
|  |              | 1.712.795,76 € |
| Spätere Kosten ( z.B. Straßenbel., Ersatzbepfl.) nicht im LV enthalten | ca.          | 29.779,75 €    |
| Unvorhergesehenes  | ca.          | 50.000,00 €    |
| Nebenkosten (Honorare, Geol., Verm., Statiker, Grunderw., etc.)        | ca.          | 353.406,80 €   |
|  |              | <hr/>          |
| Gesamtkosten   |              | 2.145.982,31 € |

#### Mittlerückfluss an die Stadt Schwäbisch Gmünd

Fördermittel LGVFG RuF und Sonderprogramm Stadt und Land

90 % Förderung + 20 % Planungspauschale

Vorläufige Zuwendung (lt. Telefonat mit dem RP am 02.02.23) ca. 1.642.800,00 €

Baukostenerstattung RP + 4 % Verwaltungskosten ca. 315.330,25 €

Anteil Mutlangen ca. 12.655,09 €

---

**Gesamtkosten Anteil Stadt** **175.196,97 €**

---