Anlage 3

Tiefbauamt mit Schwéabisch Gmund 20.04.2021
Stadtentwasserung

ErschlieBung BG , TeckstraBe-Siid" in Schwabisch Gmiind-Hussenhofen

Gesamtkostenzusammenstellung

1. ErschlieBung BG “ TeckstraBe-Sud*":

1.1 Kanalbau

Baukosten It. Ang. 84.970,78 €
Ing. Leistungen nach HOAI ca. 23.000,00 €
Vermessung ca. 1.000,00 €
SiGeKo ca. 2.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung ca. 4.029,22 €
Gesamt 115.000,00 €

Die Herstellungskosten fiir die Kanalhausanschliisse, laut Angebot
33.645,06 €, werden den Anliegern in Rechnung gestellt.

1.2 StraBenbau

Baukosten It. Ang. 239.477,82 €
Erdarbeiten Straflenbeleuchtung 7.999,87 €
Ing. Leistungen nach HOAI ca. 50.000,00 €
Vermessung ca. 4.000,00 €
Kontrollprifungen ca. 2.000,00 €
Bepflanzung offentlicher Grinflachen ca. 5.000,00 €
SiGeKo ca. 3.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung ca. 13.522,31 €

Gesamt 325.000,00 €



1.3 StraBenbeleuchtung

Beleuchtungskorper (ca. 11 Stick. * 5.000 €/Stick.)
Unvorhergesehenes und Rundung

Gesamt

BG “TeckstraBe-Siud**
Kostenfortschreibung nach Submission:

Gesamtkosten (ohne Grundstiicksanschliisse):

ca.
ca.
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55.000,00 €
5.000,00 €

60.000,00 €

ca. 500.000 €



