
Garten- und Friedhofsamt

 Anlage 1: Remstalgartenschau 2019, Mehrkostenaufstellung 

Schwäbisch Gmünd, 04.10.2019

zu 1) Freilegungen, unvorhergesehene Rückbauten, Bauwerke im Untergrund

Bereich Deyhleareal

a) Mehraushub

- Abtrag vorh. Aushubmaterial ca. 35.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Beprobung Aushubmaterial 1.276 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Entsorgung Ausbubmaterial ca. 30.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

b) Rückbau Bohrpfahlwände

- Freilegung und Rückbau 25.091 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Unterfangung Stützmauer Rosenstraße 26.752 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Stahlverkleidung Stützmauer Rosenstraße 12.314 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

c) Überbauung Fundamente

- Natursteinmauer zur Überbauung vorh. Fundamente ca. 7.500 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

d) Umlegungen vorhandene Infrastruktur

- vorh. Leitungen umlegen ca. 10.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

Summe Bereich 1 ca. 147.933 siehe Beschlussantrag 1

zu 2) Freilegung und Sicherung

Fluchtstollen Zeiselberg

- Umbauarbeiten am Stolleneingang

  Sicherung, Zugang, Geländer 63.192 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten

Summe Bereich 2 ca. 63.192 siehe Beschlussantrag 2
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zu 3) Anpassungsmaßnahmen an die Diskussion im Gemeinderat zum Klimaschutz

a) Bewässerungsanlagen

- Hydrant Königsturm 1.816 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Wasseranschluss Schmuckgarten 1.974 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Bewässerungsleitung Schmuckgarten ca. 5.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Anschluss Bewässerung Zeiselberg 731 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten

730 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Anschlussgebühr Bewässerung Zeiselberg 1.436 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten

1.436 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Bewässerungsleitung und Hydranten Zeiselberg mit Tiefbau ca. 15.000 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten

ca. 15.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Beregner, Beregnungstechnik Zeiselberg ca. 2.200 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten

ca. 2.200 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

b) Trinkbrunnen

- Anschlussarbeiten und Trinkbrunnen Zeiselberg 19.581 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Anschlussgebühr Zeiselberg ca. 3.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Anschlussarbeiten und Sanierung Sebaldbrunnen ca. 8.000 HH 02 6300T140.9557 Neugestaltung Sebaldplatz und Wege

c) Zusätzliche Pflanzungen, Bäume

- ergänzende Pflanzungen, zusätzliche Bäume vom

  Sebaldplatz bis zum Schmuckgarten ca. 12.000 HH 02 6300T140.9557 Neugestaltung Sebaldplatz und Wege

ca. 12.000 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten

ca. 36.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

d) Wasserbecken, Wasserläufe

- ergänzende Wassertechnik, Umbau vorh. 

  Wasseranschlüsse, Sebaldplatz ca. 20.000 HH 02 6300T140.9557 Neugestaltung Sebaldplatz und Wege

Summe Bereich 3 ca. 158.104 siehe Beschlussantrag 3



Garten- und Friedhofsamt

 Anlage 1: Remstalgartenschau 2019, Mehrkostenaufstellung 

Schwäbisch Gmünd, 04.10.2019

zu 4) Mehraufwand Bereich Geologie, Erdbau, Statik

a) Stützmauern

- Sanierung Bestandsmauer Gemeindehausstraße 

  im Bereich Baumgartenweg 46.363 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

b) Fundamente, Statik

- Umbau und Anpassung Fundamente Aussichtskanzel 4.989 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Freilegung und Sicherung Fluchtstollen Sebaldplatz 6.189 HH 02 6300T140.9557 Neugestaltung Sebaldplatz und Wege

- Fundamente und Statik Berg der Kinder ca. 20.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

c) Hangsicherungen

- zusätzliche Hangsicherungsmaßnahmen oberhalb

  des Baumgartenweges 40.655 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- zusätzliche Hangsicherungsmaßnahmen Zeiselberg aufgrund 40.656 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten

  geologischer Besonderheiten (wechselnde Stufensand-

  steinformation, tiefe Einschnitte)

- Mehrmengen Bodenabfuhr und schichtweiser Bodeneinbau,

  Mehrmengen Bindemittel ca. 120.000 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten

Summe Bereich 4 ca. 278.852 siehe Beschlussantrag 4

zu 5) Sicherungs- und Ordnungsmaßnahmen im Gelände für Kinder und Familien

a) Geländer und Absturzsicherungen

- Geländer Glücklichtweg 111.702 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Geländer Treppe "Berg der Kinder" 10.846 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- Geländer Treppe "Stäffele" 30.348 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten
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b) Tore

- 2 Tore Schmuckgarten / Königsturm ca. 17.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

- 3 Tore Zeiselberg 12.826 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

c) Poller und Abschrankungen

- Poller am Königsturm zur Königsturmstraße und an den ca. 10.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

   Königsturmtreppen zur Königsturmstraße zur Sicherung

  der Fußgänger

d) Zäune

- Zeiselbergstraße und Sebaldplatz zur Sicherung der

  Fußgänger ca. 8.000 HH 02 6300T140.9557 Neugestaltung Sebaldplatz und Wege

e) Herstellung der Verkehrssicherheit an den Bestandsbäumen

Sebaldplatz und Zeiselberg vor Eröffnung der Gartenschau ca. 2.333 HH 02 6300T140.9557 Neugestaltung Sebaldplatz und Wege

ca. 2.333 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

ca. 2.334 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten

Summe Bereich 5 ca. 207.722 siehe Beschlussantrag 5

zu 6)

pauschal ca. 40.000 HH 02 5800T140.9501 Investitionen Kulturgarten

ca. 40.000 HH 02 5851T100.9500 Investitionen Infrastruktur

ca. 40.000 HH 02 6300T140.9557 Neugestaltung Sebaldplatz und Wege

Summe Bereich 6 ca. 120.000 siehe Beschlussantrag 6

Mehraufwand Pflege Hitzeperiode, Baumsubstrate Unvorhergesehenes und 

Mehrmengen (Prognose bis zur Abrechnung der Pflegeaufträge nach Ende der 

Remstal Gartenschau)


