
  Anlage 4
zu GRD-Nr. 117/2020 

RRB Erweiterung am PW Emerland

in Zusammenhang mit Gewerbegebiet Straßdorf Süd, 2. Erweiterung

Gesamtkostenzusammenstellung

RRB Emerland

Tiefbau- und Stahlbetonarbeiten

Baukosten gem. Angebot 491.980,28 €

E-Technische Ausrüstung ca. 4.600,00 €

Ingenieurleistungen nach HOAI LPh 1-4 bereits abgerechnet: I-Pl 15.0113 [14.970,26]

Ingenieurleistungen nach HOAI LPh 5-9 ca. 33.000,00 €

Geologische Untersuchung Honorarangebot 4.338,78 €

Tragwerksplanung Honorarangebot 22.366,14 €

Prüfstatik Honorarangebot 5.314,40 €

Grunderwerb gem. Kaufvertrag vom 17.04.2019 4.500,00 €

Katastervermessungsgebühr gem. Gebührenrechnung von 25.10.2019 904,50 €

SIGEKO/ Beweissicherung ca. 3.000,00 €

Provisorien und Rundung ca. 1.995,90 €

Gesamtkosten 572.000,00 €
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