



BESPRECHUNGSPROTOKOLL

Projekt:	1709 KIGA RECHBERG
Thema:	BESPRECHUNG STADT
Teilnehmer:	PFR. DR. WALTER (SPÄTER) FR. HEIJG / KVZ GD FR. MÜLLER / KIRCHENTFÜRGE VERSCH. VERRETER STADT GD * HR. DVORACEK / FACHING HLS
Ort, Datum:	GEM. SAAL RECHB., 23.10.20

im herrengestell 20
73072 donzdorf
tel 07162 * 2 77 76
fax 20 33 51

info@hufschmied-architektur.de
www.hufschmied-architektur.de

☐ Mitteilung
 ☒ Besprechung
 ☐ Telefonat
 ☐ Anfrage

Protokoll:

Termin:

Veranlasser:

VON SEITEN DER KG WURDEN BEI DER STADT (HAUPTKOSTENTRÄGER KIGA 70%) VERSCHIED. SANIERUNGSMASSNAHMEN IM KIGA BEANTRAGT. IN DER HEUTIGEN BESPRECHUNG GEHT ES I.W. UM DIE ERNEUERUNG DER HEIZUNG:

- HEIZANL. IST CA. 30 JAHRE ALT, BRENNER MUSSTE KURZFRISTIG ERNEUERT WERDEN,
- IM GESPRÄCH FERNWÄRME VERBUND BHKW HAWE - SCHULE - GEM. ZENTRUM (KIGA)
- STADT KRITISCH, VORH. HEIZUNGEN TLW. LD ~ 15 JAHRE, KIGA NEUER BRENNER
- FACHING HLS HAT FEUERANLAGE VORGESCHLAGEN U. KOSTEN DAZU BERECHNET (KOSTENDATEN MIT FOLGEKOSTEN FÜR FEUERANLAGE VOM 13.10. AN FR. HEIJG / KVZ)

ZUSCHUSS VON Bafa BIS 45%, NACH BEWILLIGTEM ANTRAG 36 MON. UMSETZUNGSZEIT, MOMENTAN KESSEL-LEISTUNG CA. 60 KW

- STADT KANN WENIG GELDER BEREITSTELLEN
 ALTERNATIVE ERNEUERUNG ÖLHZG. PRÜFEN
 (KEINE ALTERNATIVE TECHNOLOGIE,
 VERBOT VORGESCHEN, NICHT FÜR
 VORBILD ÖFF. EINRICHTUNG - KONZEPT, GUT FÜR'S KLIMA)
 HYBRID-ANLAGE MIT WP
 (NUR FÖRDERUNG WP MIT 35% BEI Bafa,
 VORH. HEIZUNG MIT HOHEN VL-TEMP., KOSTEN WIE PEWET)
 STADT PRÜFT BHKW-VARIANTE
- BEGEHRUNG KIGA:
 STADT SCHLÄGT VOR, KLEINREPARATUREN AN FENSTER
 AUSFÜHREN ZU LASSEN, KEIN GESAMTKONZEPT
- GGF. ANTRAGSTELLUNG Bafa ÜBER FACHING.HLS
- STADT BENÖTIGT DETAILIERTE KOSTENSCHÄTZUNG,
 KANN MIT FORMBLATT DIOZESE NICHT ARBEITEN
- WEITERE ALTERNATIVE ZUR PRÜFUNG:
 HEIZZENTRALE IM BEREICH VORH. ÖLRAUM

VERTEILER: KIRCHENGEMEINDE, FR. MÜLLER
 KATH. VERW. ZENTRUM, FR. HEIßIG
 HR. DVORACEK / FACHING.HLS
 BÜRO
 * FR. HEIßIG KENNT TEILNEHMER