

## Anlage 4

Erschließung BG „Vogelhof“ in Schwäbisch Gmünd

### Gesamtkostenzusammenstellung

#### 1a. Kanalaufdimensionierung Hirschbrunnenweg

Baukosten lt. Ang.	ca.	165.449,04 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	20.000 €
Kanaluntersuchung	ca.	2.000 €
Vermessung	ca.	1.500 €
SiGeKo	ca.	1.500 €
<u>Unvorhergesehenes und Rundung</u>	ca.	<u>3.550,96 €</u>
<b>Gesamt</b>		<b>194.000,00 €</b>

#### 1b. Kanalerschließung im Baugebiet

Baukosten lt. Ang.	ca.	163.203,18 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	19.500 €
Vermessung	ca.	1.500 €
Kanaluntersuchung	ca.	2.000 €
SiGeKo	ca.	2.000 €
<u>Unvorhergesehenes und Rundung</u>	ca.	<u>1.796,82 €</u>
<b>Gesamt</b>		<b>190.000,00 €</b>

#### 1c. Kanal – Grundstücksanschlüsse

Baukosten lt. Ang.	ca.	34.301,86 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	10.500 €
Vermessung	ca.	1.500 €
Kanaluntersuchung	ca.	2.000 €
SiGeKo	ca.	2.000 €
<u>Unvorhergesehenes und Rundung</u>	ca.	<u>1.698,14 €</u>
<b>Gesamt</b>		<b>52.000,00 €</b>

#### 2. Straßenbau

Baukosten lt. Ang.	ca.	316.220,13 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	41.500 €
Vermessung	ca.	1.500 €
Endausbau (wenn 80 % bebaut ist)	ca.	25.000 €
SiGeKo	ca.	2.000 €
<u>Unvorhergesehenes und Rundung</u>	ca.	<u>3.779,87 €</u>
<b>Gesamt</b>		<b>390.000,00 €</b>

### 3. Löschwasserbehälter BG Vogelhof

Baukosten lt. Ang.	ca.	128.249,92 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	13.500 €
Vermessung	ca.	1.000 €
SiGeKo	ca.	1.000 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	2.250,08 €

**Gesamt** **146.000,00 €**

### 4. Straßenbeleuchtung

Baukosten lt. Ang. (Erdarbeiten)	ca.	3.537,08 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	2.500,00 €
Vermessung	ca.	1.000,00 €
Beleuchtungskörper (ca. 5 Stück. * 3.000 €/Stück.)	ca.	15.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	2.962,92 €

**Gesamt** **25.000,00 €**

**Gesamtkosten Erschließung** **997.000 €**

---