


BV: Neubau Schirenhof Kindergarten

Am Römerkastell
73525 Schwäbisch Gmünd



23.02.2023

Kostenschätzung: Neubau Kindergarten nach DIN 276:2018-12

KG	Bezeichnung	Menge	Kennwerte	GB (Brutto)
200	Vorbereitende Maßnahmen	596,770 GF m ²	19,00 €	11.338,63
300	Bauwerk - Baukonstruktionen - Neubau Kindergarten			945.525,52
310	Baugrube/Erdbau	596,770 BGI m ³	55,00 €	32.822,35
320	Gründung, Unterbau	596,770 GRF m ²	388,00 €	231.546,76
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen	311,110 AWF m ²	714,00 €	222.132,54
340	Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen	365,660 IWF m ²	379,00 €	138.585,14
360	Dächer	569,050 DAF m ²	459,00 €	261.193,95
380	Baukonstruktive Einbauten	429,310 BGF m ²	67,00 €	28.763,77
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	429,310 BGF m ²	71,00 €	30.481,01
400	Bauwerk - Technische Anlagen - Neubau Kindergarten			276.904,95
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	429,310 BGF m ²	123,00 €	52.805,13
420	Wärmeversorgungsanlagen	429,310 BGF m ²	161,00 €	69.118,91
430	Raumluftechnische Anlagen	429,310 BGF m ²	121,00 €	51.946,51
440	Elektrische Anlagen	429,310 BGF m ²	197,00 €	84.574,07
450	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen	429,310 BGF m ²	35,00 €	15.025,85
470	Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	429,310 BGF m ²	3,00 €	1.287,93
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	429,310 BGF m ²	5,00 €	2.146,55
500	Außenanlagen und Freiflächen	971,040 AF m ²	147,00 €	142.742,88
600	Ausstattung und Kunstwerke	429,310 BGF m ²	266,00 €	114.196,46
700	Baunebenkosten	429,310 BGF m ²	711,00 €	305.239,41

Bauwerkskosten	1.222.430 €
Gesamtkosten	1.795.948 €