

		Kostenberechnung	Kostenanschlag
KGR 200	Erschließung	- €	- €
KGR 300	Bauwerk/Baukonstruktion/Umbaumaßnahme	510.500,00 €	517.656,67 €
334	Verglasungsarbeiten	176.500,00 €	200.399,81 €
	Decken/Horizontale Baukonstruktion		
350	Einbau Stahlkonstruktion	124.000,00 €	110.041,68 €
	Baukonstruktive Einbauten		
380	Austausch Holzbauteile	160.000,00 €	157.215,18 €
	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		
390		50.000,00 €	50.000,00 €
KGR 400	Bauwerk-Technische Anlagen	54.500,00 €	63.332,63 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	9.500,00 €	9.500,00 €
480	Gebäude- und Anlagenautomation	45.000,00 €	53.832,63 €
KGR 500	Außenanlagen	- €	0,00 €
KGR 600	Ausstattung	- €	0,00 €
KGR 700	Baunebenkosten	30.000,00 €	12.639,08 €
	Elektroplanung	10.000,00 €	12.639,08 €
Gesamtkosten KGR 100 - 700		595.000,00 €	593.628,38 €

Bedeutung der farblichen Markierung der Zahlen

Gewerk wird mit dieser Vorlage beschlossen

Gewerk wurde bereits beauftragt

Gewerk wurde noch nicht vergeben, ist jedoch zur Vollständigkeit mitberücksichtigt