



Schwäbisch Gmünd, 07.10.2019
Gemeinderatsdrucksache Nr. 206/2019

Vorlage an

Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss

zur Vorberatung
- öffentlich -

Gemeinderat

zur Beschlussfassung
- öffentlich -

Ortschaftsrat Weiler i.d.B.

zur Bekanntgabe
- öffentlich -

Investitionskostenzuschuss zur Renovierung und zum Umbau des Katholischen Kindergartens St. Elisabeth (Weiler i.d.B.) , Pfarrer- Haug-Straße 23, 73529 Schwäbisch Gmünd- Weiler i. d. Bergen

Anlage:

Antragsschreiben des Katholischen Verwaltungszentrums

Beschlussantrag:

Die Mehrkosten in Höhe von 111.739,06 € für die Renovierung und den Umbau des Katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Schwäbisch Gmünd- Weiler in den Bergen, Pfarrer-Haug-Straße 23, 73529 Schwäbisch Gmünd-Weiler in den Bergen werden mit maximal 55.117,34 € bezuschusst.



Sachverhalt und Antragsbegründung:

In der Gemeinderatsdrucksache 219/2017 (Beschluss des Gemeinderates vom 25.10.2017) wurde für die Renovierung und den Umbau des Katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Schwäbisch Gmünd- Weiler ein Zuschuss in Höhe von 490.000.- € bewilligt.

Für eine zunächst angedachte partielle Sanierung im Vorfeld der Baumaßnahme wurden bereits Zuschüsse in Höhe von insgesamt 8.823,36 € bewilligt.

Insgesamt wurde für die Renovierung des Katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Schwäbisch Gmünd-Weiler also ein Zuschuss in Höhe von 498.823,36 € bewilligt.

Im Verlauf der Baumaßnahme zeigte sich, dass zusätzliche und unvorhergesehene Maßnahmen ergriffen werden mussten, um den Baufortschritt nicht zu gefährden. Die Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit dem Amt für Gebäudewirtschaft vorgenommen.

Die ergriffenen zusätzlichen Maßnahmen führten zu Mehrkosten in Höhe von insgesamt 111.739,06 €. gegenüber der Kostenschätzung und den angegebenen Kosten für die partielle Sanierung im Vorfeld der Gesamtrenovierung.

Das Katholische Verwaltungszentrum hat für die Gesamtmaßnahme einen Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017-2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung beantragt, der in Höhe von 33.000.- € bewilligt worden ist. Nach Abzug des Zuschusses reduzieren sich die Mehrkosten auf einen Betrag von 78.739,06 €. Für diese Mehrkosten hat das Katholische Verwaltungszentrum einen Zuschuss in Höhe von 70 % beantragt, was den städtischen Richtlinien entspricht und die maximale Bezuschussungshöhe darstellt.

Mitteldeckung:

Die Zuschussbewilligung in Höhe von 55.117,34 € erfolgt auf die noch verfügbare Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2019 bei der Haushaltsstelle 2 | 46490155 9880.

Abweichend von der Gemeinderatsdrucksache 219/2017 soll die restliche Auszahlung des Investitionszuschusses noch im Jahr 2019 erfolgen, und nicht erst in den Jahren 2020 und 2021 wie im Haushaltsplan 2019 vorgesehen.

Zur Auszahlung des Restbetrags werden im Jahr 2019 die Mittel entsprechend von den Haushaltsstellen 02.46491100.9880 und 02.46491900.9880 auf die Haushaltsstelle 02.46491155.9880 übertragen.

Die vorgezogene Auszahlung im Jahr 2019 wird dadurch möglich, dass einzelne Investitionszuweisungen bei den Haushaltsstellen 02.46491100.9880 (Zuweisungen für nicht-städtische Kindertageseinrichtungen U 3) und 02.46491900.9880 (Zuweisungen für nicht-städtische Kindertageseinrichtungen Ü 3) nicht wie geplant im Jahr 2019 zur Aus-



zahlung kommen, sondern erst im Jahr 2020 abgerechnet werden können und die hierfür benötigten Mittel 2020 zu etatisieren sind (Wiederveranschlagung).

Hinzu kommt, dass bei einer Abrechnung im Jahr 2019 der geleistete Investitionszuschuss nicht in die Eröffnungsbilanz des ab 2020 für die Stadt anzuwendenden neuen Haushaltsrechts (NKHR) aufgenommen werden muss. Dies führt dazu, dass in den Folgejahren für den geleisteten Investitionszuschuss keine Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften sind.

Den entsprechenden Beschluss zum Verzicht auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO in der Eröffnungsbilanz (Wahlrecht gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO) hat der Gemeinderat mit der Drucksache 164/2015 in seiner Sitzung am 29.07.2015 gefasst.