

Anlage 4 öffentlich

Kostenaufstellung Aufstockung Hans- Baldung Gymnasium		
	Kostenschätzung	
Kostengruppen und Gewerke	Kostenschätzung Stand 26.07.2019	
Summe alle Kostengruppen		2.500.000,00 €
Herrichten/Erschließen		0,00 €
Summe KG 200		- €
Abbrucharbeiten		55.000,00 €
Rohbauarbeiten		245.000,00 €
Zimmerarbeiten		280.000,00 €
Dachabdichtung		110.000,00 €
Flaschnerarbeiten		25.000,00 €
Gerüstarbeiten		30.000,00 €
Pfosten-Riegel-Fassade		75.000,00 €
Fenster- und Türen		125.000,00 €
Sonnenschutz		35.000,00 €
Brandschutztüren		50.000,00 €
Schlosserarbeiten		52.000,00 €
Putzarbeiten-Außendämmung		70.000,00 €
Putzarbeiten-Innenputz		20.000,00 €
Trockenbauarbeiten		70.000,00 €
Trockenbau Decken		70.000,00 €
Malerarbeiten		55.000,00 €
Estricharbeiten		35.000,00 €
Bodenbelagsarbeiten		20.000,00 €
Faltwand		25.000,00 €
Parkettarbeiten		20.000,00 €
Fliesenarbeiten/Betonwerkstein		20.000,00 €
Schreiner-Türen		25.000,00 €
WC-Trennwände		7.500,00 €
Gebäudereinigung		5.000,00 €
Sonstiges (Unvorhergesehenes)		15.500,00 €
Summe KG 300		1.540.000,00 €
Sanitäranlagen		75.000,00 €
Heizung		35.000,00 €
Lüftung		30.000,00 €

Gebäudeautomation	5.000,00 €	
Elektroarbeiten	120.000,00 €	
Blitzschutz	7.500,00 €	
Fördertechnik	50.000,00 €	
Sonstiges	5.000,00 €	
Summe KG 400		327.500,00 €
Außenanlagen	75.000,00 €	
Summe KG 500		75.000,00 €
Vorhänge	15.000,00 €	
Betreuungsräume	25.000,00 €	
Musiksaal	50.000,00 €	
Küche	15.000,00 €	
Sonstiges	10.000,00 €	
Summe KG 600		115.000,00 €
Architekt	235.000,00 €	
Tragwerksplanung	115.000,00 €	
HLS	25.000,00 €	
Elektroplanung	32.000,00 €	
Bauphysik	4.000,00 €	
Geologe	3.800,00 €	
SIGEKO	6.500,00 €	
Vermessung	8.700,00 €	
Prüfstatik	7.500,00 €	
Allgemeine Baunebenkosten	5.000,00 €	
Summe KG 700		442.500,00 €
Aufgestellt, 29.08.2019 Amt für Gebäudewirtschaft		
Hermann Ocker		