

Anlage 2 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 229/2019

Zeitplan gemäß Besprechungstermin vom 5.11.2019:

Kanalbauarbeiten inkl. Gas- und Wasserleitung in der östlichen Zufahrt soll im Vorfeld der Investorenbebauung vorgenommen werden.
Ausführungszeitraum März 2020 bis Mai 2020.

Bauzeiten Investor Brutschin Wohnbau GmbH:

Baubeginn Juni 2020

Rohbau Frühjahr 2021

Gerüstfrei Herbst 2021

Fertigstellung Gebäude Ende 2021

Bauzeiten Investor VGW:

Bauzeitenplan wird im gemeinsamen Besprechungstermin bei der VGW am 9.12.2019 festgelegt.