



Schwäbisch Gmünd, 08.10.2020
Gemeinderatsdrucksache Nr. 189/2020

Vorlage an

Ortschaftsrat Hussenhofen

zur Beschlussfassung

- öffentlich -

Mozartschule in Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen
Erweiterung Anbau Süd, Mensa
Vergabe der Elektroinstallationsarbeiten
Bezug: Gemeinderatsdrucksache 219/2019 und 076/2020

Anlagen:

Anlage 1	Preisspiegel
Anlage 2	Kostenfortschreibung

Beschlussantrag:

Vergabe der Elektroinstallationsarbeiten mit einer Angebotssumme von
132.368,72 € / brutto an die Firma Beck aus Schwäbisch Gmünd.

Sachverhalt und Antragsbegründung:

Im November 2019 hat der Gemeinderat den Neubau Mensa / Ganztageschule mit Aufstockung Bauteil Nord bei der Mozartschule in Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen mit Gesamtbaukosten in Höhe von 3.400.000,00 € brutto beschlossen. Anfang April 2020 wurde mit den Ausschreibungen der ersten Gewerke begonnen. Im August wurden die Elektroinstallationsarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Von 5 Firmen wurden während des Ausschreibungsverfahrens Angebotsunterlagen angefordert. Bis zum Submissionstermin gingen 4 Angebote ein. Gemäß Preisspiegel kann die Vergabe an den wirtschaftlich günstigsten Bieter Firma Beck aus Schwäbisch Gmünd erfolgen. Mit den Baumaßnahmen wird im November begonnen. Der Start der Technikgewerke ist für das 1. Quartal 2021 vorgesehen.



Mitteldeckung:

Investitionsnummer, zur Verfügung stehende Mittel	Bereits in Anspruch genommen	Noch verfügbar	Ausgaben des Beschlussantrags	Restmittel	Verpflichtungsermächtigung/ mittelfristige Finanzplanung
2100H50002					
1.800.000,00€	968.886,91 €	831.113,09 €	132.368,72 €	698.744,37 €	1.600.000,00 €