

Mozartschule <u>Anbau</u> Süd Mensa BA 2020/21		
	Schätzung = Spalte 0	1
Kosten- gruppen und Gewerke	Kosten- berechnung= Budget	Vergabe- summe = Kosten-anschlag
Summe alle KostenGruppen	2.721.593,50 €	1.133.046,88 €
Summe alle KG	2.721.593,50 €	1.133.046,88 €
Summe KG 100	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200	0,00 €	0,00 €
Summe KG 300	1.483.500,00 €	706.126,68 €
raumluftechnische Anlagen, Lüftung	125.000,00 €	0,00 €
Heizungsinstallationen	45.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallationen, Fa. Beck	130.000,00 €	129.031,70 €
MSR/GLT	24.000,00 €	0,00 €
Sanitärinstallationen	60.000,00 €	0,00 €
ELA Anlage	0,00 €	0,00 €
BMA	10.000,00 €	0,00 €
Blitzschutzanlagen	0,00 €	0,00 €
Sonstiges	2.000,00 €	0,00 €
Summe KG 400	396.000,00 €	129.031,70 €
Summe KG 500	50.000,00 €	0,00 €
Summe KG 700	270.093,50 €	297.888,50 €
Stand: Oktober 2020		